

CUADERNO DE SEGUIMIENTO Nº 2

ENERO – ABRIL 2022

PROYECTO DE COOPERACIÓN “ESPACIOS SENIOR. MAYORES Y
DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO”. EXTREMADURA.



30 de abril de 2022

ÍNDICE

	Página
PRESENTACIÓN	3
ACTIVIDAD 1. JORNADAS SOBRE TERRITORIOS Y COMUNIDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES.	4
Registro de reuniones con SSAB y Ayuntamientos.	
Reuniones con representantes de asociaciones de mayores	
Celebración de jornadas, fechas, horarios y lugares	
Participantes en la jornadas y tipología	
Ponencias, Buenas Prácticas y otras intervenciones	
ACTIVIDAD 2.1. DISEÑO DE HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNÓSTICO, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL COMPROMISO Y AMIGABILIDAD DEL TERRITORIO CON LAS PERSONAS MAYORES	11
ACTIVIDAD 2.2. APLICACIÓN INFORMÁTICA, DOMINIO Y WEB	13
ACTIVIDAD 4. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO	14
ACTIVIDAD 5. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	15
Diseño y elaboración de materiales: Cuaderno, folleto y bolígrafo.	
OTROS	17
-Participación en Webinar Francia	
-Reuniones de coordinación del periodo.	
-Selección de tercer sector productivo. (TODOS LOS GRUPOS)	

ANEXOS

- I. PLAN DE INTERVENCIÓN (En archivo aparte)
- II. HISTORICO DE NOTICIAS 1 DE MARZO A 15 DE JUNIO. (En apartado Noticias)

PRESENTACIÓN

Bajo el formato de "Cuaderno de Seguimiento", se realiza la propuesta combinada de seguimiento y evaluación del Proyecto Espacios Senior. Mayores y Desarrollo Local Participativo. Extremadura.

Concebida como herramienta para avanzar en el desarrollo del proyecto, sin desviaciones en los objetivos iniciales y articulando las diversas actuaciones en el conjunto de los seis territorios de intervención de los Grupos de Acción Local, de manera conjunta y cooperativa, alimentando un proceso de construcción de una realidad basada en la idea de las comunidades y territorios amigables con las personas mayores. Un proceso que tiene como fin último: asentar un método en los municipios, que permita diseñar planes de acción locales que luchen por la despoblación y la generación de empleo, a través de la prestación de servicios de proximidad y con las premisas de la participación y el envejecimiento activo y saludable.

El "Cuaderno de Seguimiento" se plantea con una periodicidad bimensual o cuando así lo requiera la finalización de alguna de las actuaciones sustantivas del Proyecto. Por ejemplo, la celebración de las seis jornadas comarcales.

Se estructura por las cinco Actividades del Proyecto, en los seis territorios, de tal forma que en una revisión rápida podamos ir comprobando la situación actual con la situación de partida redactada en el Proyecto. Elementos como las actuaciones realizadas, la temporización y los indicadores nos van a ir dando la información suficiente como para que desde el Grupo de Seguimiento Intercomarcal se pueda ver la evolución y en su caso, poder corregir los aspectos que se consideren necesarios.

El "Cuaderno de Seguimiento" también recogerá aquella información que, sin tener una relación directa con las cinco actividades de desarrollo del Proyecto, si contienen elementos relevantes con las temáticas del mismo. (Reto Demográfico, Envejecimiento activo y personas mayores, etc.).

Este segundo Cuaderno recoge las actividades realizadas desde principios de enero de 2022 hasta la finalización de las jornadas sobre territorios y comunidades amigables con las personas mayores, llevadas a cabo en los seis territorios desde finales de marzo a comienzos de abril.

ACTIVIDAD 1	JORNADAS SOBRE TERRITORIOS Y COMUNIDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES
--------------------	---

ASISTENCIA TÉCNICA	FUNDACIÓN MAYORES. UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS (FMUDP)
--------------------	--

ACTUACIÓN 1.1.	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN. (Conocimiento del proyecto)
ACTUACIÓN 1.2.	ELABORACIÓN DE PLAN DE INTERVENCIÓN
ACTUACIÓN 1.3.	CELEBRACIÓN DE JORNADAS COMARCALES DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
ACTUACIÓN 1.4.	DIFUSIÓN DEL PROYECTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES.

	CRONOGRAMA														
	2021			2022											
	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ags.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Act. 1.1		X	X	X	X	X	X	X							
Act. 1.2.			X	X	X	X									
Act.1.3.						X	X								
Act.1.4.					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

INDICADORES DE ACTUACIONES COMENZADAS
-Se han mantenido reuniones con representantes municipales, Servicios Sociales de Base, colectivo de personas mayores y otros Grupos de Interés
-Se ha definido Plan de Intervención.
-Se han celebrado las seis jornadas comarcales.
-Se ha difundido el proyecto en medios de comunicación y redes sociales.

ESTADO DE SITUACIÓN	
ACTUACIÓN 1.1. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN. (CUADRO 1)	
ADESVAL	-Mantenidas reuniones con todos los SSAB. -Mantenidas reuniones con representantes de las dos mancomunidades (Valle del Alagón y Rivera de Fresnedosa) y con el Ayuntamiento de Coria. -Junta Directiva del GAL es conocedora del proyecto, pero falta concretar las acciones con el total de responsables municipales, y recoger documentos de compromiso de participación representante municipal y documento de autorización de alta de usuario/a.
ADERCO	-Mantenidas reuniones con SSAB del territorio. -La presidenta del Grupo conoce el proyecto (ha sido elegida recientemente), -Mantenida reunión con alcaldes del territorio.
ARJABOR	-Mantenidas reuniones con SSAB del territorio. -Mantenida reunión con 3 representantes municipales que acuerdan convocar otra reunión con el conjunto de responsables municipales.
LA SERENA	- Mantenidas reuniones con SSAB del territorio. -Se ha mantenido dos reuniones con Junta Directiva y representantes municipales.
LA SIBERIA	- Mantenidas reuniones con SSAB del territorio. -Mantenidas dos reuniones con Comité Ejecutivo del GAL y con la Asamblea General.
TAGUS	-Mantenidas reuniones con los SSAB y con representantes municipales.
ACTUACIÓN 1.2. ELABORACIÓN DE PLAN DE INTERVENCIÓN PARA TODOS LOS MUNICIPIOS	
-Se ha definido un Plan de Intervención que se ha presentado en todas las jornadas. (Se adjunta como ANEXO I)	
ACTUACIÓN 1.3. CELEBRACIÓN DE JORNADAS COMARCALES DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. (TERRITORIOS Y COMUNIDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES)	
CUADRO 2: CELEBRACIÓN DE JORNADAS. FECHAS, HORARIOS Y LUGARES. CUADRO 3: NÚMERO DE PARTICIPANTES Y TIPOLOGIA.	

CUADRO 4: PONENCIAS, BUENAS PRACTICAS Y OTRAS INTERVENCIONES.
ACTUACIÓN 1.4. DIFUSIÓN DEL PROYECTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES.
Se recoge en Anexo II el histórico de noticias relacionadas con el proyecto.

OBSERVACIONES
<p>En este periodo (noviembre – abril) han sido más de 30 reuniones contabilizadas las que se han mantenido para dar a conocer el proyecto. Mancomunidades, ayuntamientos, SSB, Asociaciones de mayores. Además de las que los Grupos han mantenido en juntas directivas, asambleas, acciones formativas con socios, etc.</p> <p>Las reuniones han servido para, además de dar a conocer el proyecto, los responsables municipales avalen su participación a través de la firma de los compromisos. Hasta la fecha, 83 municipios de 107 han manifestado su participación. Un 77,6 %.</p> <p>A partir de la firma, se han identificado a 147 personas del personal técnico de los ayuntamientos que pueda introducir los datos que nos generen los indicadores. El colectivo más extendido es el de los SSB, con 63 personas, cerca del 50 %.</p> <p>JORNADAS: Además del interés de la temática para los que ya trabajan alrededor del proyecto, las jornadas se planteaban para que más personas y colectivos conocieran el proyecto y se involucraran en él.</p> <p>En cuanto al número de asistentes, ha sido de unas 260 personas, destacando el número de personal técnico con casi 80, un 30 %.</p> <p>En cuanto a las ponencias han sido 6, y las buenas practicas 5. 3 en cada jornada, repitiéndose varias en distintas jornadas. En conjunto, unas y otras han supuesto una conjunción de teoría y práctica, puntos de vista desde diferentes ópticas (más o menos con un corte más institucional, participantes en el Dialogo Social, a experiencias puras, el caso de Pescueza, el de ASAM,) . Teoría y práctica se han retroalimentado.</p> <p>Destacamos la intervención en las 6 jornadas del Director Gerente del Sepad, al que hay que agradecer el esfuerzo de llevar una ponencia sobre los Centros Polivalentes, que tanta relación tiene con el sentido del proyecto y el nuevo modelo de cuidados en el medio rural extremeño.</p> <p>Por último, las jornadas también han servido para que FMUDP haya dado a conocer el diagnóstico de prioridades que han establecido los diferentes colectivos a partir del marco de actuación con las personas mayores y el plan de intervención tipo que nos debe conducir a la elaboración de los planes de acción local, identificando los diferentes proyectos y actuaciones a llevar a cabo desde los municipios.</p> <p>Y Evidentemente, destacar otro impulso más en el conocimiento del proyecto, con las intervenciones de los gerentes de los Grupos en la presentación del proyecto.</p>

REGISTRO DE REUNIONES CON SSASB Y AYUNTAMIENTOS 30-04-2022,(CUADRO 1)

GAL	SSASB	AYUNTAMIENTOS	DÍA	LUGAR
ADESVAL	Mancomunidad Integral de Municipios Valle del Alagón		19/11/21	Hotel <i>Los Kekes</i> (Coria)
	Mancomunidad Rivera de Fresnedosa			
		Mancomunidad Valle del Alagón	02/02/22	Sede Mancomunidad. Pozuelo de Zarzón
		Mancomunidad Rivera de Fresnedosa	10/02/22	Sede Mancomunidad Torrejoncillo
	Coria	Coria	31/03/22	Dependencias SSB Coria
ADERCO	Valverde de Leganés		14/12/21	9,30. Ayto. Barcarrota
	Barcarrota			
	Táliga - Alconchel			13,30 Ayto. Táliga
	Villanueva del Fresno		22/12/21	10,30. Ayto. Vva Fresno
	Cheles – Higuera de Vargas			13,00. Ayto. Cheles
	Olivenza-Nogales		11/02/22	
		Presentación Proyecto a Presidenta del Grupo	2/12/21	Torre de Miguel Sesmero
	Reunión alcaldes	8/02/22	Olivenza	
ARJABOR	Talayuela		12/11/21	Ayto. Talayuela
	Mancomunidad Campo Arañuelo		26/11/21	9,00. Majadas (Sede Mancom.)
	El Ibor (municipios de Bohonal y Mesas de Ibor)			12,30. Ayto. Bohonal de Ibor
	Almaraz		01/12/21	9,30. Ayto. Almaraz
	Navalmoral de la Mata		1/02/22	Navalmoral de la Mata
		3 representantes municipales de la comarca. Acuerdan convocar reunión para alcaldes. El Grupo ha enviado documentación por correo.	4/11/21	Navalmoral de la Mata
		Reunión concejala Servicios Sociales Navalmoral	1/02/22	Ayuntamiento

GAL	SSAB	AYUNTAMIENTOS	DÍA	LUGAR
LA SERENA	Orellana la Vieja		22/12/21	9,00. Ayto. Orellana
	Mancomunidad de Municipios La Serena (13 municipios)			13,30. Castuera. (Sede de Manc)
	Campanario (Campanario, La Coronada, La Haba-Magacela)		03/12/21	9,00. Campanario
	Vegas Altas II. (Orellana de la Sierra)			12,30. La Coronada
			25/1/22	SSB Navalvillar de Pela
LA SIBERIA		2 reuniones con Junta Directiva y Asamblea.	9 y 12/12/21	CID La Serena. Castuera (sin FMUDP)
	Mancomunidad Cjara (6 municipios)		15/12/21	CID La Siberia. Herrera del Duque
	Mancomunidad Siberia (11 municipios)			
	Vegas Altas II (Navalvillar de Pela)		25/01/22	SSB Navalvillar de Pela
		Reunión con representantes municipales	29/11/21	CID La Siberia. Herrera del Duque
TAGUS	Mancomunidad Tajo - Salor		4/02/22	Mancomunidad. Arroyo de la Luz
		Reunión con representantes municipales	1/02/22	Mancomunidad. Arroyo de la Luz

REUNIONES CON REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES DE MAYORES.

GAL	LUGAR	FECHA
ADESVAL	Coria	18 de marzo
ADERCO	Valverde de Leganés	11 de marzo
ARJABOR	Tiétar	23 de febrero
LA SERENA	Castuera	4 de marzo
LA SIBERIA	Herrera del Duque	18 de febrero
TAGUS	Casar de Cáceres	16 de marzo

(CUADRO 2)

CELEBRACIÓN DE JORNADAS. FECHAS, HORARIOS Y LUGARES.

	FECHA	HORARIO	LUGAR
ADESVAL	23-III-2022	8,30 – 14,30	MONTEHERMOSO. Auditorio Municipal. C/Socrates nº 6
ADERCO	6-IV-2022	"	OLIVENZA. Convento de San Juan de Dios. Plaza de San Juan de Dios s/n.
ARJABOR	30-III-2022	"	NAVALMORAL DE LA MATA. Sala Técnica Centro Sociocultural la Inmaculada. Avda. Constitución nº 2. 1º.
LA SERENA	7-IV-2022	"	CASTUERA. CID La Serena. Avda. de America nº 6.
LA SIBERIA	29-III-2022	"	CASAS DE DON PEDRO. Casa de la Cultura Luis Chamizo. C/ La carrera 51
TAGUS	24-III-2022	"	CASAR DE CÁCERES. Centro Creofonte. Plaza de los toros nº 12.

(CUADRO 3)

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y TIPOLOGIA.

	NÚMERO DE ASISTENTES	PERFILES							
		RESPONSABLES LOCALES		EQUIPO TÉCNICO		SECTOR ASOCIATIVO		SECTOR PRODUCTIVO	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
ADESVAL	50	6	12	5	10	23	46	16	32
ADERCO	36	6	17	16	45	7	19	7	19
ARJABOR	44	4	9	-	-	21	48	19	43
LA SERENA	27	8	30	16	59	-	-	3	11
LA SIBERIA	64	11	17	18	28	16	25	19	30
TAGUS	43	8	18	24	56	3	7	8	19
TOTALES	264	43	16,3	79	29,9	70	26,5	72	27,3

(CUADRO 4)

PONENCIAS, BUENAS PRÁCTICAS Y OTRAS INTERVENCIONES

Ponencias y buenas prácticas	Nº	título	ponente
Ponencias	6	-Quién cuida a quien. -Actualidad de la asistencia personal. Modelos de gestión. -Una mirada compartida. Un camino por recorrer. -Organizaciones sociales y un nuevo modelo de servicios. -Los derechos de las personas mayores. -La orientación comunitaria de los Servicios.	Matilde Fernández. Presidenta de Honor de la Asociación contra la Soledad. Juan Recio Mompó. Gerente de ASPRODES Ángel Rodríguez Castedo. Presidente UMP. Carlos Martínez Ozcáriz . UDP. Francisco Fernández Marugan. Ex defensor del Pueblo. Esteban Merchán Maroto. Asociación Cicerón.
Buenas prácticas	5	-Quédate con nosotros. -La obligación moral de cuidar a los mayores en sus casas. -Viviendas comunitarias con Servicios. -Comunidades de Cuidados. -El Cohousing como red de apoyo vecinal.	Raquel García Borrero. Asociación Amigos de Pescueza. Ángel Prado Herrera. ASAM Salamanca Esteban Merchán Maroto. Asociación Cicerón. Asociación ANDECHA Javier del Monte Diego. Asociación JUBILARES
total	11		

Intervención SEPAD. José Vicente Granado Granado. Director general del sepad.

Número de intervenciones	título	Jornadas /Grupos
6	Centros Comunitarios Polivalentes	Todas la jornadas

Presentación del Proyecto a cargo de los Gerentes de los Grupos.

Número de intervenciones	título	Jornadas /Grupos
6	Presentación del proyecto de cooperación Espacios Senior. Mayores y Desarrollo Local Participativo	Todas la jornadas

Marco de Actuación. Diagnóstico inicial de prioridades a cargo de FMUDP.

Número de intervenciones	título	Jornadas /Grupos
5	Marco de Actuación	Todas la jornadas, excepto ADESVAL

Plan de Intervención. A cargo de FMUDP.

Número de intervenciones	titulo	Jornadas /Grupos
6	Presentación del Plan de Intervención	Todas la jornadas

ACTIVIDAD 2.1.	DISEÑO DE HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNÓSTICO, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL COMPROMISO Y AMIGABILIDAD DEL TERRITORIO CON LAS PERSONAS MAYORES
-----------------------	---

ASISTENCIA TÉCNICA	FUNDACIÓN MAYORES UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS (FMUDP)
--------------------	---

ACTUACIÓN 2.1.1	COORDINACIÓN CON EMPRESA INFORMÁTICA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA. (APLICACIÓN)
ACTUACIÓN 2.1.2	DEFINICIÓN DE INDICADORES PARA INCORPORAR A LA APLICACIÓN.
ACTUACIÓN 2.1.3	HABILITACIÓN DE MECANISMOS DE INFORMACIÓN EN RED PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE RESULTADOS Y SU EVOLUCIÓN. *
ACTUACIÓN 2.1.4	FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA GESTIÓN DEL PROYECTO.

	CRONOGRAMA														
	2021			2022											
	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ags.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Act. 2.1.1.		X	X	X											
Act.2.1.2.		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Act.2.1.3.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Act.2.1.4.				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

INDICADORES DE ACTUACIONES COMENZADAS
-Está diseñada la aplicación informática.
-Existen indicadores concretos pertenecientes a distintos ámbitos.
-Existe un protocolo de participación e incorporación en lo que a acceso, alimentación y explotación se refiere.
-Están identificadas las personas y sus perfiles con acceso a la aplicación.

ESTADO DE SITUACIÓN (con respecto a las actuaciones, cronograma e indicadores)	
ADESVAL	-El diseño de la Aplicación está acabado.
ADERCO	-Existen alrededor de 235 indicadores para validar, cambiar o ampliar en los Grupos de Trabajo territoriales o sectoriales del Plan de Implicación Social
ARJABOR	-Existe protocolo de participación e incorporación en lo que a acceso, alimentación y explotación se refiere y que se sustancia en los documentos de compromiso de participación institucional de los ayuntamientos y posterior firma de documento de autorización de alta usuario/a.
LA SERENA	
LA SIBERIA	
TAGUS	-Están identificadas 147 personas (ver cuadro) con acceso a la aplicación informática.

OBSERVACIONES
-*La Actividad 2.1.3. : Habilidadación de mecanismos de información en red para garantizar el acceso y disponibilidad de la información sobre resultados y su evolución, está directamente relacionada con la 4.2. Existencia de Cuadro de Mando en red para las tareas de seguimiento, que a fecha de hoy no está operativo.

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTRODUCCIÓN DE DATOS EN LA APLICACIÓN INFORMATICA (Servicios Sociales de Base, Auxiliar administrativo, Gestor/dinamizador sociocultural, Agente de Desarrollo Local) . No se incluyen responsables municipales.

	SSB	AUX. ADMINISTRATIVO	GESTOR/ DINAMIZADOR SOCIOCULTURAL	AGENTE DE DESARROLLO LOCAL	TOTALES
ADESVAL	11	7	1	-	19
ADERCO	12	5	6	7	30
ARJABOR	8	4	2	1	15
LA SERENA	7	5	10	5	27
LA SIBERIA	14	11	11	1	37
TAGUS	11	3	3	2	19
TOTALES	63	35	33	16	147

ACTIVIDAD 2.2.	APLICACIÓN INFORMÁTICA, DOMINIO Y WEB
-----------------------	--

ASISTENCIA TÉCNICA	VABADUS SL
--------------------	------------

ACTUACIÓN 2.2.1	ELABORACIÓN DE PÁGINA WEB SOPORTE DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA (APLICACIÓN).
ACTUACIÓN 2.2.2	ELABORACIÓN DE HERRAMIENTA INFORMÁTICA DE GESTIÓN EN RED. (APLICACIÓN)

	CRONOGRAMA														
	2021			2022											
	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ags.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Act. 2.2.1		x	x	x	x										
Act. 2.2.2		x	x	x	x	x									

INDICADORES DE ACTUACIONES COMENZADAS
-Existe una página web como espacio de información y comunicación del Proyecto.
-Existe una aplicación informática para el registro, seguimiento y medida del grado de amigabilidad con las personas mayores.

ESTADO DE SITUACIÓN (con respecto a las actuaciones, cronograma e indicadores)	
ADESVAL	-La página web está operativa. www.espacioseniorextremadura.es -La Aplicación informática, alojada en la web, está disponible.
ADERCO	
ARJABOR	
LA SERENA	
LA SIBERIA	
TAGUS	

ACTIVIDAD 4.	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
---------------------	-----------------------------------

ASISTENCIA TÉCNICA	RAMÓN BARCO ALCÓN
--------------------	-------------------

ACTUACIÓN 4.1	ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN
ACTUACIÓN 4.2.	GENERACIÓN DE UN CUADRO DE MANDO PARA LAS TAREAS DE SEGUIMIENTO
ACTUACIÓN 4.3.	CREACIÓN DE UN GRUPO DE SEGUIMIENTO INTERCOMARCAL
ACTUACIÓN 4.4.	CREACIÓN DE UN GRUPO DE SEGUIMIENTO EN LOS SECTORES COMUNES DEFINIDOS PARA TODOS LOS TERRITORIOS DE INTERVENCIÓN
ACTUACIÓN 4.5.	EVALUACIÓN SOBRE LA PLENA ACCESIBILIDAD AL CUADRO DE MANDO POR PARTE DE LAS ENTIDADES IMPLICADAS EN EL PROYECTO
ACTUACIÓN 4.6.	ACCIONES DE DIFUSIÓN PERIÓDICA DE RESULTADOS A NIVEL COMARCAL
ACTUACIÓN 4.7.	APOYO Y PUBLICACIÓN DE NUEVAS PROPUESTAS DE MEJORA EN WEB Y REDES

	CRONOGRAMA														
	2021			2022											
	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ags.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Act. 4.1		x	x	x		x		x		x		x		x	x
Act. 4.2.				x	x	x	x	x	x	x	x				
Act.4.3.			x	x	x										
Act.4.4.				x	x	x									
Act.4.5.						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Act.4.6.				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Act.4.7.							x	x	x	x	x	x	x	x	x

INDICADORES DE ACTUACIONES COMENZADAS
-Existe una propuesta de seguimiento y evaluación. (Cuadernos de Seguimiento)
-Se ha creado formado un Grupo de Seguimiento intercomarcial y existe acta de creación.
-Se realizan acciones de difusión periódicas de las actividades. Más de 130 registros de noticias en web, redes sociales y prensa, desde el comienzo del proyecto hasta ahora.

ESTADO DE SITUACIÓN (con respecto a las actuaciones, cronograma e indicadores)
<p>La actuación 4.2. Generación de un Cuadro de Mando para las tareas de seguimiento está condicionada a la habilitación de mecanismos de información en red. Se plantea disponer de acceso a la información antes de finales de agosto. A partir de ahí, la actuación 4.5 de evaluación sobre la plena accesibilidad al cuadro de mando por parte de las entidades implicadas en el proyecto se podrá desarrollar.</p> <p>La actuación 4.6. Acciones de difusión periódica de resultados a nivel comarcial se desarrolla a través de las páginas web de los Grupos y de sus redes sociales, además de notas de prensa enviadas a los medios. En el Anexo II se incorpora un histórico de noticias desde 1 de marzo a 15 de junio (el Cuaderno de Seguimiento se ha revisado después del 30 de abril, por eso aparecen noticias posteriores).</p>

ACTIVIDAD 5.	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN
---------------------	--------------------------------

ASISTENCIA TÉCNICA	OCHOIMEDIO
--------------------	------------

ACTUACIÓN 5.1.	Creación de herramientas de información continua y accesible
ACTUACIÓN 5.2.	Colaboración en las acciones de participación y difusión periódica de resultados
ACTUACIÓN 5.3.	Establecimiento de imagen corporativa
ACTUACIÓN 5.4.	Mejora de la accesibilidad permanente de la sociedad a la información disponible del Proyecto
ACTUACIÓN 5.5.	Apoyo a la difusión de resultados e foros y espacios de intercambio de experiencias

	CRONOGRAMA														
	2021			2022											
	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ags.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Act. 5.1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Act. 5.2.						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Act.5.3.	x	x	x												
Act.5.4.						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Act.5.5.						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x


INDICADORES DE ACTUACIONES COMENZADAS
-Existen materiales divulgativos del proyecto
-Existe una imagen corporativa susceptible de uso para todas las vías de comunicación.

ESTADO DE SITUACIÓN (con respecto a las actuaciones, cronograma e indicadores)	
ADESVAL	En este periodo se han diseñado y realizado 1.200 cuadernos A5 de 50 paginas con folleto interior explicativo del proyecto de 8 páginas y 1.200 bolígrafos. Se adjunta en página siguiente material impreso.
ADERCO	
ARJABOR	
LA SERENA	
LA SIBERIA	
TAGUS	

OBSERVACIONES
Falta por realizar Video explicativo del proyecto que está en fase de elaboración.

OTROS.

Participación en webinar Francia



En el marco de la Presidencia francesa de la Unión Europea, el Parlamento Rural francés organizó una videoconferencia en el Senado el pasado 16 de marzo sobre el tema de los servicios públicos.

Varias cuestiones se planteaban alrededor de los servicios públicos:

¿Cuáles son las evoluciones de los servicios públicos en Europa? ¿Qué visión compartida?

¿Qué expectativas ante los nuevos servicios al público en nuestro medio rural?

Las intervenciones fueron organizadas a través de dos mesas con los siguientes títulos:

I. Servicios públicos, servicios al público

II. Transformación de los servicios públicos en Europa

Dentro de la segunda mesa, se trataba de aportar experiencias locales europeas innovadoras, prestando testimonios y propuestas.

España ha presentado una iniciativa de desarrollo de servicios públicos en una zona rural, concretamente la del proyecto "Espacios Senior. Mayores y Desarrollo Local Participativo. Extremadura", proyecto que fue explicado por la Gerente del Grupo de Acción Local ADESVAL, Pilar Solano.

ADESVAL es el Grupo coordinador del proyecto de cooperación "Espacios Senior" en el que participan, además de ADESVAL, ARJABOR, TAGUS, ADERCO, CEDER LA SERENA Y CEDER LA SIBERIA.

-Reuniones de coordinación del periodo.

Durante el periodo Enero – abril de 2022 se han realizado reuniones de coordinación del Grupo del Grupo Intercomarcal, los días 13 de enero (2ª) y 2 de marzo (3ª).

-Selección de tercer sector productivo. (TODOS LOS GRUPOS).

Además de los sectores de: Servicios de Proximidad y Turismo, comunes para los seis Grupos participantes, cada GAL ha decidido el tercer sector productivo con el que actuar en los Grupos de Trabajo Sectoriales.

	TERCER SECTOR PRODUCTIVO
ADESVAL	Comercio y Servicios privados
ARJABOR	Comercio y Servicios privados
ADERCO	Comercio y Servicios privados
LA SERENA	Comercio y Servicios privados
LA SIBERIA	Agroalimentario
TAGUS	Comercio y Servicios privados